



WNIOSEK

o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
(RPO WM 2014-2020)

A. Dane projektu

A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM

II Wzrost e-potencjału Mazowsza

A1.1. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

2.1 E-usługi

A1.1.1. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

A2. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

A3. Tytuł projektu

Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ

A4. Nazwa wnioskodawcy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie

A5. Krótki opis projektu

Niniejszy Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane braki i potrzeby oraz uwarunkowania rynkowe i środowiskowe i obejmuje wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w zakresie związanym z podstawową, statutową działalnością zarówno Centrum Onkologii jak i Partnerów Projektu, realizowaną w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Tym samym Projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego „Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych” w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Jego zasadniczym celem jest rozwój e-usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia. Odbiorcami e-usług (beneficjentami projektu) będą przede wszystkim osoby i instytucje korzystający z usług zarówno Centrum Onkologii jak i Partnerów Projektu. Celami szczegółowymi jest: - zmniejszenie kosztów funkcjonowania Centrum Onkologii oraz Partnerów Projektu - wzrost jakości obsługi pacjenta - poprawa dostępności do danych medycznych - wzrost skuteczności leczenia - wzrost bezpieczeństwa informacji - skrócenie czasu obsługi pacjenta . Przedmiotem projektu jest: - wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej poprzez rozwój i rozbudowę infrastruktury informatycznej, - stworzenie Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, - migracja bazy danych systemu szpitalnego Centrum Onkologii do bardziej wydajnego systemu zarządzania (RDBMS), - wprowadzenie świadczenia usług online z zakresu e-zdrowie. Realizacja projektu nastąpi poprzez: - zakup i stworzenie niezbędnego oprogramowania - zakup sprzętu IT - inne działania związane z bieżącą obsługą projektu.

Planowany okres realizacji projektu

A6. Od:01-10-2015 **A7. Do:**30-06-2018

| A8. Wartość ogółem (zł) | A9. Wydatki kwalifikowalne (zł) | A10. Wnioskowane dofinansowanie (zł) |
|--------------------------------|--|---|
| 9 430 329,35 | 9 430 329,35 | 7 544 263,48 |
| | A11. Wkład UE (zł) | A12. % dofinansowania |
| | 7 544 263,48 | 80.00 |

A13. Rodzaj projektu

Konkursowy

A14. Partnerstwo publiczno-prywatne

Nie

A15. Powiązanie ze strategiami

Brak powiązania

A16. Typ projektu

nie dotyczy

A17. Pomoc publiczna

Bez pomocy publicznej

A18.1. Projekt wiodący

NieDotyczy

A18.2. Numer grupy projektów**A19. Projekt partnerski**

Tak

A20. Instrumenty finansowe

Nie

A21. Duży projekt

Nie

A22. Projekt generujący dochód

NieDotyczy

A23.1. Luka w finansowaniu (%)**A23.2. Zryczałtowana stawka (%)****A24. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu**

9 430 329,35

A25. Wartość generowanego dochodu

0,00

B. Dane wnioskodawcy**B1. Informacje o wnioskodawcy****B1.1. Forma prawna**

instytuty badawcze

B1.2. Forma własności

Państwowe osoby prawne

B1.3. Rodzaj działalności gospodarczej

Opieka zdrowotna

B2. Dane teleadresowe Wnioskodawcy**B2.1. Nazwa wnioskodawcy**

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie

B2.2. Kraj

Polska

B2.3. Województwo

MAZOWIECKIE

B2.4. Powiat

WARSZAWA

B2.5. Gmina

WARSZAWA

B2.6. Miejscowość

WARSZAWA

B2.7. Ulica

WAWELSKA

B2.8. Nr budynku

15B

B2.9. Nr lokalu**B2.10. Kod pocztowy**

02-034

B2.11. Nr telefonu (z nr kierunkowym)
225462000

B2.12. Nr faksu
225463300

B2.13. Adres strony www (jeśli dotyczy)

<http://www.coi.pl>

B3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
5250008057

B4. REGON
000288366

B5. Nazwa dokumentu rejestrowego i numer

Krajowy Rejestr Sądowy 0000144803, RPWDL 000000018613

B6. PKD (wiodący)

Q.86.10.Z Działalność szpitali

B7. Możliwość odzyskania VAT

Nie

B8. Dane teleadresowe partnerów (jeśli dotyczy)

| | |
|--|---|
| B8.1 Nazwa partnera | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie |
| B8.2 NIP | 8221903503 |
| B8.3 REGON | 711652235 |
| B8.4 Forma prawna | samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej |
| B8.5 Forma własności | Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne |
| B8.6 Kraj | Polska |
| B8.7 Województwo | MAZOWECKIE |
| B8.8 Powiat | MIŃSKI |
| B8.9 Gmina | CEGLÓW |
| B8.10 Miejscowość | CEGLÓW |
| B8.11 Ulica | ANNY JAGIELLONKI |
| B8.12 Nr budynku | 17 |
| B8.13 Nr lokalu | |
| B.14 Kod pocztowy | 05-319 |
| B8.15 Nr telefonu (z nr kierunkowym) | 0257570122 |
| B8.16 Nr faksu (z nr kierunkowym) | 0257599722 |
| B8.17 Adres strony www (jeśli dotyczy) | http:// |
| B8.18 Symbol partnera | CEG |

| | |
|--|---|
| B8.1 Nazwa partnera | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej |
| B8.2 NIP | 8221903466 |
| B8.3 REGON | 711652442 |
| B8.4 Forma prawna | samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej |
| B8.5 Forma własności | Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne |
| B8.6 Kraj | Polska |
| B8.7 Województwo | MAZOWECKIE |
| B8.8 Powiat | MIŃSKI |
| B8.9 Gmina | KAŁUSZYN (miasto) |
| B8.10 Miejscowość | KAŁUSZYN |
| B8.11 Ulica | WOJSKA POLSKIEGO |
| B8.12 Nr budynku | 24 |
| B8.13 Nr lokalu | |
| B.14 Kod pocztowy | 05-310 |
| B8.15 Nr telefonu (z nr kierunkowym) | 257576122 |
| B8.16 Nr faksu (z nr kierunkowym) | 257576122 |
| B8.17 Adres strony www (jeśli dotyczy) | http:// |

| | |
|-----------------------|-----|
| B8.18 Symbol partnera | KAL |
|-----------------------|-----|

| | |
|--|--|
| B8.1 Nazwa partnera | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim |
| B8.2 NIP | 8231422165 |
| B8.3 REGON | 000306779 |
| B8.4 Forma prawna | samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej |
| B8.5 Forma własności | Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne |
| B8.6 Kraj | Polska |
| B8.7 Województwo | MAZOWECKIE |
| B8.8 Powiat | SOKOŁOWSKI |
| B8.9 Gmina | SOKOŁÓW PODLASKI (gmina wiejska) |
| B8.10 Miejscowość | SOKOŁÓW PODLASKI |
| B8.11 Ulica | KSIĘDZA BOSCO |
| B8.12 Nr budynku | 5 |
| B8.13 Nr lokalu | |
| B.14 Kod pocztowy | 08-300 |
| B8.15 Nr telefonu (z nr kierunkowym) | 257817200 |
| B8.16 Nr faksu (z nr kierunkowym) | 257876083 |
| B8.17 Adres strony www (jeśli dotyczy) | http:// |
| B8.18 Symbol partnera | SOK |

C. Opis projektu

C1. Klasyfikacja projektu

C1.1. Zakres interwencji

C1.1.1. Dominujący

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym)

C1.1.2. Uzupełniający

078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

C1.2. Forma finansowania

01 Dotacja bezwrotna

C1.3. Typ obszaru

07 Nie dotyczy

C1.4. Terytorialne mechanizmy wdrażania

07 Nie dotyczy

C1.5. Realizacja projektu na terenie całego kraju

NIE

C1.6. Miejsce realizacji projektu

| Województwo | Powiat | Gmina |
|-------------|-------------------|----------|
| MAZOWECKIE | WARSZAWA | WARSZAWA |
| Kod GUS | 1465011 | |
| Kod NTS | 5.1.14.28.65.01.1 | |

| Województwo | Powiat | Gmina |
|-------------|-------------------|--------|
| MAZOWECKIE | MIŃSKI | CEGLÓW |
| Kod GUS | 1412042 | |
| Kod NTS | 5.1.14.29.12.04.2 | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------------------------|
| MAZOWECKIE | MIŃSKI | KAŁUSZYN (gmina miejsko-wiejska) |
| Kod GUS | 1412093 | |
| Kod NTS | 5.1.14.29.12.09.3 | |

| | | |
|------------|-------------------|--|
| MAZOWECKIE | SOKOŁOWSKI | SOKOŁÓW PODLASKI (gmina wiejska) |
| Kod GUS | 1429082 | |
| Kod NTS | 5.1.14.71.29.08.2 | |

| | | |
|------------|-------------------|-------|
| MAZOWECKIE | SOKOŁOWSKI | REPKI |
| Kod GUS | 1429062 | |
| Kod NTS | 5.1.14.71.29.06.2 | |

C2. Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

ANALIZA POTRZEB W dniach 8-15.10.2015 na próbie reprezentatywnej dla populacji pacjentów korzystających z leczenia w Centrum Onkologii w ciągu roku przeprowadzono badanie potrzeb. Próba została wylosowana na poziomie istotności 0,05. W badaniu uczestniczyło 375 osób. Badanie miało na celu ocenę możliwości korzystania z e-usług w zakresie zdrowia w chwili obecnej oraz preferencji respondentów w tym zakresie w przyszłości. Spośród badanych respondentów 89% korzystało z internetu. Korzystanie z usług medycznych dostępnych w formie elektronicznej deklaruje 43% ankietowanych. Najwięcej pacjentów (36%) korzysta z rejestracji wizyt i badań, przy czym odsetek ten zmniejsza się z wiekiem. E-powiadomienia są wykorzystywane przez 1/5 pacjentów. Osoby korzystające z usług Centrum Onkologii nawet jeśli dziś nie w pełni korzystają z możliwości internetu, np. e-rejestracja, to wykazują duży potencjał w tym zakresie. Znacząca większość badanych jest zainteresowana e-usługami związanymi ze zdrowiem i wdrażanymi w ramach niniejszego projektu: - usługa pozwalająca na rezerwację terminów badań i wizyt przez Internet (e-rejestracja) jest atrakcyjną alternatywą dla ponad 80% respondentów, - chęć korzystania z e-konsultacji deklaruje 62% badanych, - dużym zainteresowaniem badanych (ponad 80%) cieszyłby się kontakt elektroniczny z personelem medycznym w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących leczenia, - internet jako źródło wiedzy o zdrowiu wskazało ponad 80% ankietowanych, a jako źródło wiedzy o profilaktyce onkologicznej respondenci wskazywali ogólnodostępną stronę internetową lub portal skierowany do pacjentów (najmniejszym zainteresowaniem cieszą się ulotki i broszury - zaledwie 13% wskazań), - największym zainteresowaniem cieszyłoby się wykorzystanie kanałów elektronicznych do otrzymywania powiadomień (np. o terminie wizyty, dostępności wyników badań diagnostycznych) – 95% wskazań, - ponad 80% badanych uważa, że udostępnienie pacjentom wyników badań diagnostycznych lub laboratoryjnych w formie elektronicznej usprawni proces diagnostyczny, - upowszechnienie usług dostępnych on-line w opinii 83% respondentów ułatwi pacjentom kontakt z placówkami medycznymi. Ankieta wskazała również, że pacjenci bardzo sobie cenią bezpośredni kontakt z lekarzem i zaledwie 1/3 z nich zrezygnowałaby z tego w trakcie procesu diagnostycznego na rzecz kontaktu za pośrednictwem Internetu, np. poprzez portal dla pacjentów. Przeprowadzone badanie ankietowe wskazuje również, że akceptacja e-usług związanych ze zdrowiem jest wyższa u osób młodszych, lepiej wykształconych i mieszkających w miastach. Powyższe badanie wskazuje na istotne zapotrzebowanie na rozwój e-usług w zakresie działalności medycznej prowadzonej przez Beneficjenta Projektu i Partnerów. Potrzeby te wynikają również ze zdiagnozowanych problemów związanych z bezpośrednią obsługą pacjenta: - pozyskiwanie, przetwarzanie oraz przechowywanie danych medycznych w sposób tradycyjny wiąże się z długim czasem oczekiwania na informację, zaangażowaniem wielu pracowników w proces zbierania i agregowania danych oraz często stanowi problem w przypadku konieczności skorzystania z przechowywanej informacji. Sprawność działania w zakresie skutecznego leczenia zależy w głównej mierze od szybkości podejmowania decyzji, a ta jest uzależniona od dostępności informacji, - konieczność usprawnienia obsługi pacjenta oraz kontaktów z personelem medycznym, - konieczność usprawnienia działalności leczniczej Beneficjenta i Partnerów Projektu w aspekcie efektywności obsługi pacjenta – z uwagi na fakt, iż Centrum Onkologii jest znaczącym w Polsce zakładem opieki zdrowotnej w zakresie chorób nowotworowych, zauważalna jest konieczność usprawnienia obsługi pacjenta poprzez m.in. skrócenie czasu rejestracji czy usprawnienie kontaktu personelu medycznego z pacjentem, w efekcie czego większa liczba pacjentów będzie mogła być obsłużona w danej jednostce czasu, - konieczność zwiększenia efektywności leczenia poprzez zapewnienie ciągłego dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów. CELE PROJEKTU Niniejszy Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane braki i potrzeby oraz uwarunkowania rynkowe i środowiskowe i obejmuje wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w zakresie związanym z podstawową, statutową działalnością zarówno Centrum Onkologii jak i Partnerów Projektu, realizowaną w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Tym samym Projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego „Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jego zasadniczym celem jest rozwój e-usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia. Odbiorcami e-usług (beneficjentami projektu) będą przede wszystkim osoby i instytucje korzystające z usług zarówno Centrum Onkologii jak i Partnerów Projektu. Tak określony cel zasadniczy osiągnięty zostanie poprzez realizację celów szczegółowych: -

zmniejszenie kosztów funkcjonowania Centrum Onkologii oraz Partnerów Projektu - realizowany projekt umożliwi sprawniejszą pracę personelu medycznego, ale także zwiększy jego efektywność, co będzie miało istotny wpływ na świadczone przez niego usługi. Świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, wymaga poza kompetentnym personelem oraz wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu również sprawnego dostępu do informacji dotyczących pacjenta, - wzrost jakości obsługi pacjenta - poprawa oferowanych dotychczas usług w zakresie opieki zdrowotnej, a także skrócenie czasu na realizację poszczególnych czynności związanych z obsługą procesu leczniczego. Krótszy czas hospitalizacji będzie możliwy dzięki wczesnej diagnozie i podjęciu właściwego leczenia oraz umożliwi pacjentom szybszy powrót do aktywności zawodowej, - poprawa dostępności do danych medycznych, - wzrost skuteczności leczenia poprzez bieżący, ciągły dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów, - wzrost bezpieczeństwa informacji, - skrócenie czasu obsługi pacjenta – szacuje się, że obsługa pacjenta oraz kontakt z personelem medycznym skróci się o co najmniej 20 minut w przypadku każdego pacjenta: - w związku z wdrożoną usługą e-rejestracji proces obsługi pacjenta skróci się o 10 minut, - kontakt z lekarzem skrócony zostanie o kolejne 10 minut w związku z możliwością wypełnienia ankiety medycznej on-line przed umówioną wizytą (w chwili obecnej taka ankieta jest każdorazowo obowiązkowa do wypełnienia na miejscu tuż przed wizytą). Rezultatem projektu będzie w szczególności: - zwiększenie dostępu do usług medycznych, - poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, - zwiększenie szans w dostępie do e-usług medycznych na obszarach wiejskich. Realizacja Projektu związana jest z koniecznością sprostania nowym potrzebom w wyniku dynamicznie zmieniającego się otoczenia w następującym zakresie: - rozwój nowoczesnych technologii w diagnostyce i terapii, - budowa zintegrowanych platform ponadlokalnych i regionalnych do przechowywania i udostępniania danych medycznych, - ogólnopolskie projekty: - Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych P1 (budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia), - Platforma P2 udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Zarówno Wnioskodawca jak i Partnerzy Projektu posiadają aktualne kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

C2.1. Zgodność projektu z: projekty wynikające z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, projektami wynikającymi ze Strategii ZIT WOF

C3. Partnerstwo w ramach projektu (jeśli dotyczy)

Realizacja projektu obejmuje Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie wraz z następującymi Parterami: 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej, 2. Gminny Ośrodek Zdrowia w Repkach – Filia Przychodni Rejonowej w Sokołowie Podlaskim – wraz z Przychodniami w Wyróżebach gmina Repki, oraz Czerwonka i Skibniew – Gmina Sokołów Podlaski, 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej. Partnerstwo w ramach projektu polega na tym, iż Wnioskodawca projektu odpowiedzialny jest za rzeczową realizację projektu oraz osiągnięcie celów projektu, w szczególności w odniesieniu do wdrożenia e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej. W związku z nawiązaniem współpracy, Partnerami projektu są podmioty, u których wdrożone zostaną wszystkie e-usługi. Każdy z Partnerów wniesie zasoby ludzkie, organizacyjne oraz techniczne w postaci obecnie posiadanej infrastruktury, które zostaną zaangażowane we wdrożenie e-usług. Za poniesienie wszystkich kosztów projektu odpowiedzialny jest Wnioskodawca, który pozostanie właścicielem całej infrastruktury wytworzonej w ramach projektu co najmniej przez okres trwałości projektu.

C4. Komplementarność - powiązanie projektu z innymi

Tak

C4.1. Uzasadnienie komplementarności

Przedmiotowy projekt komplementarny jest z następującymi przedsięwzięciami: 1. Tytuł Projektu: ONKO.SYS – Kompleksowa infrastruktura informatyczna dla badań nad nowotworami Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowej infrastruktury informatycznej do badań nad nowotworami w celu umożliwienia prowadzenia nowoczesnych badań z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego. Okres realizacji: 10.2013 – 11.2015 Źródło finansowania: działanie 2.3 POIG Wartość projektu: 27,6 mln zł, w tym 100% dofinansowania w ramach POIG. Celem bezpośrednim projektu ONKO.SYS jest wzrost potencjału naukowo-badawczego w zakresie chorób nowotworowych oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego. Wprowadzenie nowoczesnych metod informatycznych umożliwi powstanie jednolitej funkcjonalnie, nowoczesnej, wysokospecjalistycznej bazy jako podstawy wzmocnienia istniejącego potencjału badawczego ośrodków onkologicznych i zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry COI możliwości realizowania innowacyjnych projektów o europejskiej i międzynarodowej jakości. Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowej infrastruktury informatycznej do badań nad nowotworami. Powyższy projekt dotyczy przede wszystkim działalności naukowej Centrum Onkologii, która stanowi ważny element działalności obok świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia (działalność kliniczna). W związku z tym należy podkreślić, że informatyzacja działalności w zakresie ochrony zdrowia i wdrożenie usług w zakresie e-zdrowia w istotny sposób uzupełni infrastrukturę powstałą w ramach ONKO.SYS. 2. Tytuł Projektu: Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu był zakup niezbędnego sprzętu informatycznego oraz budowa pionierskiej informatycznej platformy naukowej na potrzeby Krajowego Rejestru Nowotworów wraz z

budową zaawansowanych narzędzi statystycznych Okres realizacji: 01.2011 – 10.2013 Źródło finansowania: działanie 2.3 POIG Wartość projektu: 5,7 mln zł, w tym 100% dofinansowania w ramach POIG. Celem powyższego projektu jest poprawa jakości danych epidemiologicznych o nowotworach złośliwych oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań epidemiologicznych z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego. Projekt ten jest pionierskim przedsięwzięciem integrującym funkcje informacyjne rejestru onkologicznego z przeznaczeniem naukowo – badawczym. Utworzona platforma pozwoliła na wyeliminowanie dotychczasowej organizacji zbierania danych w papierowej formie kart zgłoszeniowych, tworząc odpowiednie aplikacje dostępne on-line dla wszystkich, którzy są odpowiedzialni za dostarczanie informacji do Krajowego Rejestru Nowotworów. Projekt "Nowoczesny szpital - Nowoczesny ZOZ" w sposób komplementarny uzupełnia zakres e-usług dostępnych dla personelu medycznego.

C5. Opis zadań w projekcie

| Nr | Nazwa zadania | Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań |
|----|--|--|
| 1 | Przygotowanie projektu | Działanie obejmuje przygotowanie studium wykonalności na etapie składania wniosku o dofinansowanie. |
| 2 | Wdrożenie e-usług oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | Działanie przewiduje 1. Zakup bądź wytworzenie niezbędnego oprogramowania do wdrożenia e-usług oraz uruchomienia Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej: - przygotowanie szczegółowej specyfikacji technicznej i funkcjonalnej wdrażanego oprogramowania, - licencje na e-usługi dla Partnerów, integracja z systemami informatycznymi Partnerów - licencje na e-usługi dla Centrum Onkologii - repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej - adapter komunikacyjny (konektor) - szyna Danych - Broker informacyjny - przeglądarka rekordu medycznego EHR - system operacyjny - bazy danych - system wideokonferencyjny - oprogramowanie biurowe 2. Zakup usług informatycznych: - usługi wdrożeniowe i utrzymaniowe, - usługi programistyczne i migracji bazy danych, - cloud-computing. |
| 3 | Zakup sprzętu IT | Zakup sprzętu IT obejmuje następujące elementy: 1. Długopisy cyfrowe - 130 szt. 2. Urządzenia wielofunkcyjne - 84 szt. 3. Info-kioski - dostawa 15 infokiosków "małych" wewnętrznych i 2 duże 55 cali na zewnątrz 4. Zestawy komputerowe - 150 szt. 5. Macierz - 1 szt. 6. Firewall Partnerzy Projektu - 7 szt. 7. Web Application Firewall - Centrum Danych - 1 szt. 8. Database Firewall - Centrum Danych - 1 szt. 9. Firewall - Centrum Danych - Centrum Danych - 1 szt. 10. Firewall - Centrum Onkologii - 1 szt. |
| 4 | Utrzymanie projektu | W ramach zadania realizowane będą działania związane z utrzymaniem projektu, w tym zapewnienie dostępu do Internetu, poniesienie kosztów utrzymania infrastruktury, zakup niezbędnych materiałów |
| 5 | Promocja Projektu | Przyjęto założenie, że w ramach promocji projektu poniesione zostaną następujące koszty: - Koszt zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za promocję projektu w wymiarze ½ etatu (w tym ewentualne koszty delegacji w związku z realizacją przez tą osobę działań promocyjnych), - przeprowadzenie działań promujących takich jak przygotowanie ulotek, publikacji, materiałów promocyjnych, spotkań z interesariuszami projektu, - przygotowanie tablic informujących o projekcie, - bieżące informowanie o produktach projektu oraz o wdrażanych usługach w zakresie e-zdrowia. |

D. Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych

D1. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

D1.1. Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju

Pozytywny

Opis

Przedsięwzięcie jest zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju. Realizacja projektu będzie prowadziła do trwałego zmniejszania różnic społecznych bez naruszenia środowiska naturalnego, poprzez zwiększenie dostępności i jakości opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska ponieważ tradycyjne formy gromadzenia i udostępniania danych zastąpione zostaną formą elektroniczną, która zdecydowanie ogranicza czas analizowania i przepływu informacji, zużycie paliw do środków transportu oraz materiałów biurowych.

D2. RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRIMINACJA

D2.1. Wpływ projektu na politykę równości szans i niedyskryminacji

Pozytywny

Opis

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę równych szans. Nie przewiduje się utworzenia nowych miejsc pracy, w związku z tym projekt nie będzie miał wpływu na sytuację kobiet i mężczyzn oraz osób narażonych na dyskryminację ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na rynku pracy. Z rezultatów projektu w taki sam sposób będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego bez względu na płeć, miejsce zamieszkania, stopień niepełnosprawności, religię czy orientację seksualną. Realizacja projektu niewątpliwie wpłynie pozytywnie na zwiększenie dostępności do informacji medycznej, natomiast wdrażane e-usługi znacząco podniosą jakość i dostępność usług medycznych na obszarach wiejskich. Wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia przyczyni się do poprawy jakości życia osób chorych i niepełnosprawnych, dla których

osobiste stawienie się w placówce w celu zarejestrowania wizyty sprawia trudność i wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i finansowym. Realizacja projektu wpłynie zatem pozytywnie na sytuację pacjentów, podmiotów leczniczych biorących udział w projekcie i ich udział w życiu społecznym.

D3. RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI

D3.1. Wpływ projektu na politykę równouprawnień płci

Neutralny

Opis

Projekt nie przewiduje utworzenia nowych miejsc pracy. Projekt nie będzie miał wpływu na sytuację kobiet i mężczyzn.

E. Wskaźniki realizacji celów projektu

E1. Wskaźnik produktu (narastająco)

| Lp. | Produkt | Jednostka miary | Wartość osiągnięta w 2015 |
|-----|--|-----------------|---------------------------|
| 1 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 2 | Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 4 | Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 5 | Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 6 | Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 7 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 8 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|---|--|------|------|
| 9 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -dwustronna interakcja | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Dokumentacja powykonawcza | | |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Dokumentacja powykonawcza | | |

| | | | |
|----|---|------|------|
| 11 | Liczba utworzonych API | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 12 | Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|----|---|----|------|
| 13 | Przebieg dyskowy serwerowni | TB | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| Lp. | Produkt | Jednostka miary | Wartość osiągnięta w 2016 |
|-----|--|-----------------|---------------------------|
| 1 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|---|--|------|------|
| 2 | Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|---|--|------|------|
| 3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|---|---|------|------|
| 4 | Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|---|---|------|------|
| 5 | Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|---|--|------|------|
| 6 | Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|---|---|------|------|
| 7 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|---|--|------|------|
| 8 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|---|--|------|------|
| 9 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -dwustronna interakcja | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Dokumentacja powykonawcza | | |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Dokumentacja powykonawcza | | |

| | | | |
|----|---|------|------|
| 11 | Liczba utworzonych API | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 12 | Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|----|---|----|------|
| 13 | Przebieg dyskowy serwerowni | TB | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| Lp. | Produkt | Jednostka miary | Wartość osiągnięta w 2017 |
|-----|--|-----------------|---------------------------|
| 1 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|---|--|------|------|
| 2 | Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 4 | Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 5 | Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 6 | Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 7 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 8 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 9 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -dwustronna interakcja | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Dokumentacja powykonawcza | | |
| 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Dokumentacja powykonawcza | | |
| 11 | Liczba utworzonych API | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 12 | Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 13 | Przebieg dysku serwerowni | TB | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| Lp. | Produkt | Jednostka miary | Wartość osiągnięta w 2018 |
|-----|--|-----------------|---------------------------|
| 1 | Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 2 | Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 3 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 4 | Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 5 | Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 6 | Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 7 | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 8 | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 9 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -dwustronna interakcja | szt. | 1,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Dokumentacja powykonawcza | | |
| 10 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 7,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Dokumentacja powykonawcza | | |
| 11 | Liczba utworzonych API | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 12 | Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

| | | | |
|----|---|----|------|
| 13 | Przebieg dyskowy serwerowni | TB | 0,00 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | |
| | Nie dotyczy | | |

E2. Wskaźnik rezultatu

| Lp. | Wskaźnik rezultatu | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość wskaźnika | Rok osiągnięcia |
|-----|---|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 0,00 | 0,00 | 2019 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|
| 2 | Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych | szt. | 0,00 | 0,00 | 2019 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| 3 | Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych | szt. | 0,00 | 4,00 | 2019 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | | | |
| | Dokumentacja powykonawcza i wdrożeniowa. Umowa Partnerska. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----|------|------|------|
| 4 | Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) | EPC | 0,00 | 0,00 | 2019 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----|------|------|------|
| 5 | Liczba utrzymanych miejsc pracy | EPC | 0,00 | 0,00 | 2019 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----|------|------|------|
| 6 | Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy | EPC | 0,00 | 0,00 | 2019 |
| | Źródło danych do pomiaru wskaźnika | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | |

F1. Budżet Projektu**Lista wydatków**

| Lp. | Nazwa wydatku | Pomoc publiczna | % dofinansowania | Kategoria kosztów |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Zadanie nr 1: Przygotowanie projektu | | Bez pomocy publicznej | 80 | |
| 1 | Przygotowanie studium wykonalności | | | Prace przygotowawcze |

| Lp. | Nazwa wydatku | Pomoc publiczna | % dofinansowania | Kategoria kosztów |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| Zadanie nr 2: Wdrożenie e-usług oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | | Bez pomocy publicznej | 80 | |
| 1 | Zakup bądź wytworzenie oprogramowania | | | Wartości niematerialne i prawne |
| 2 | Zakup usług informatycznych | | | Usługi/wynagrodzenia |

| Lp. | Nazwa wydatku | Pomoc publiczna | % dofinansowania | Kategoria kosztów |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Zadanie nr 3: Zakup sprzętu IT | | Bez pomocy publicznej | 80 | |
| 1 | Zakup niezbędnego sprzętu IT | | | Środki trwałe |

| Lp. | Nazwa wydatku | Pomoc publiczna | % dofinansowania | Kategoria kosztów |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|
| Zadanie nr 4: Utrzymanie projektu | | Bez pomocy publicznej | 80 | |
| 1 | Koszty utrzymania, w tym zapewnienie dostępu do sieci internet | | | Inne |
| 2 | Materiały niezbędne do realizacji projektu - koszt związany z realizacją usług informatycznych | | | Usługi/wynagrodzenia |

| Lp. | Nazwa wydatku | Pomoc publiczna | % dofinansowania | Kategoria kosztów |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|
| Zadanie nr 5: Promocja Projektu | | Bez pomocy publicznej | 80 | |
| 1 | Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za realizację działań promocyjnych | | | Usługi/wynagrodzenia |
| 2 | Przygotowanie ulotek, publikacji, materiałów promocyjnych, spotkań z interesariuszami projektu | | | Promocja projektu |
| 3 | Tablice informujących o projekcie | | | Promocja projektu |

Budżet projektu w podziale na lata

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2015 | |
|---------------|------------------------------------|--------------------|-----|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 1: | | | | | 45 000,00 | 10 350,00 |
| 1 | Przygotowanie studium wykonalności | TAK | 23% | TAK | 45 000,00 | 10 350,00 |
| Suma | | | | | 45 000,00 | 10 350,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2015 | |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 2: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zakup bądź wytworzenie oprogramowania | TAK | 23% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zakup usług informatycznych | TAK | 23% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2015 | |
|---------------|------------------------------|--------------------|-----|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 3: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zakup niezbędnego sprzętu IT | TAK | 23% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2015 | |
|---------------|--|--------------------|-----|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 4: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Koszty utrzymania, w tym zapewnienie dostępu do sieci internet | TAK | 23% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Materiały niezbędne do realizacji projektu - koszt związany z realizacją usług informatycznych | TAK | 23% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2015 | |
|---------------|--|--------------------|-----|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 5: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za realizację działań promocyjnych | TAK | 0% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przygotowanie ulotek, publikacji, materiałów promocyjnych, spotkań z interesariuszami projektu | TAK | 23% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tablice informujących o projekcie | TAK | 23% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2016 | |
|---------------|------------------------------------|--------------------|-----|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 1: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Przygotowanie studium wykonalności | TAK | 23% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2016 | |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 2: | | | | | 899 566,40 | 206 900,27 |
| 1 | Zakup bądź wytworzenie oprogramowania | TAK | 23% | TAK | 398 366,40 | 91 624,27 |
| 2 | Zakup usług informatycznych | TAK | 23% | TAK | 501 200,00 | 115 276,00 |
| Suma | | | | | 899 566,40 | 206 900,27 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2016 | |
|---------------|------------------------------|--------------------|-----|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 3: | | | | | 1 000 000,00 | 230 000,00 |
| 1 | Zakup niezbędnego sprzętu IT | TAK | 23% | TAK | 1 000 000,00 | 230 000,00 |
| Suma | | | | | 1 000 000,00 | 230 000,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2016 | |
|---------------|--|--------------------|-----|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 4: | | | | | 63 000,00 | 14 490,00 |
| 1 | Koszty utrzymania, w tym zapewnienie dostępu do sieci internet | TAK | 23% | TAK | 54 000,00 | 12 420,00 |
| 2 | Materiały niezbędne do realizacji projektu - koszt związany z realizacją usług informatycznych | TAK | 23% | TAK | 9 000,00 | 2 070,00 |
| Suma | | | | | 63 000,00 | 14 490,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2016 | |
|---------------|--|--------------------|-----|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 5: | | | | | 34 000,00 | 3 680,00 |
| 1 | Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za realizację działań promocyjnych | TAK | 0% | TAK | 18 000,00 | 0,00 |
| 2 | Przygotowanie ulotek, publikacji, materiałów promocyjnych, spotkań z interesariuszami projektu | TAK | 23% | TAK | 8 000,00 | 1 840,00 |
| 3 | Tablice informujących o projekcie | TAK | 23% | TAK | 8 000,00 | 1 840,00 |
| Suma | | | | | 34 000,00 | 3 680,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2017 | |
|---------------|------------------------------------|--------------------|-----|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 1: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Przygotowanie studium wykonalności | TAK | 23% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2017 | |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 2: | | | | | 1 679 132,80 | 386 200,54 |
| 1 | Zakup bądź wytworzenie oprogramowania | TAK | 23% | TAK | 796 732,80 | 183 248,54 |
| 2 | Zakup usług informatycznych | TAK | 23% | TAK | 882 400,00 | 202 952,00 |
| Suma | | | | | 1 679 132,80 | 386 200,54 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2017 | |
|---------------|------------------------------|--------------------|-----|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 3: | | | | | 2 099 200,00 | 482 816,00 |
| 1 | Zakup niezbędnego sprzętu IT | TAK | 23% | TAK | 2 099 200,00 | 482 816,00 |
| Suma | | | | | 2 099 200,00 | 482 816,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2017 | |
|---------------|--|--------------------|-----|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 4: | | | | | 84 000,00 | 19 320,00 |
| 1 | Koszty utrzymania, w tym zapewnienie dostępu do sieci internet | TAK | 23% | TAK | 72 000,00 | 16 560,00 |
| 2 | Materiały niezbędne do realizacji projektu - koszt związany z realizacją usług informatycznych | TAK | 23% | TAK | 12 000,00 | 2 760,00 |
| Suma | | | | | 84 000,00 | 19 320,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2017 | |
|---------------|--|--------------------|-----|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 5: | | | | | 32 000,00 | 1 840,00 |
| 1 | Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za realizację działań promocyjnych | TAK | 0% | TAK | 24 000,00 | 0,00 |
| 2 | Przygotowanie ulotek, publikacji, materiałów promocyjnych, spotkań z interesariuszami projektu | TAK | 23% | TAK | 8 000,00 | 1 840,00 |
| 3 | Tablice informujących o projekcie | TAK | 23% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | | 32 000,00 | 1 840,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2018 | |
|---------------|------------------------------------|--------------------|-----|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 1: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Przygotowanie studium wykonalności | TAK | 23% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2018 | |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 2: | | | | | 1 679 132,80 | 386 200,54 |
| 1 | Zakup bądź wytworzenie oprogramowania | TAK | 23% | TAK | 796 732,80 | 183 248,54 |
| 2 | Zakup usług informatycznych | TAK | 23% | TAK | 882 400,00 | 202 952,00 |
| Suma | | | | | 1 679 132,80 | 386 200,54 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2018 | |
|---------------|------------------------------|--------------------|-----|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 3: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zakup niezbędnego sprzętu IT | TAK | 23% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2018 | |
|---------------|--|--------------------|-----|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 4: | | | | | 42 000,00 | 9 660,00 |
| 1 | Koszty utrzymania, w tym zapewnienie dostępu do sieci internet | TAK | 23% | TAK | 36 000,00 | 8 280,00 |
| 2 | Materiały niezbędne do realizacji projektu - koszt związany z realizacją usług informatycznych | TAK | 23% | TAK | 6 000,00 | 1 380,00 |
| Suma | | | | | 42 000,00 | 9 660,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | 2018 | |
|---------------|--|--------------------|-----|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 5: | | | | | 20 000,00 | 1 840,00 |
| 1 | Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za realizację działań promocyjnych | TAK | 0% | TAK | 12 000,00 | 0,00 |
| 2 | Przygotowanie ulotek, publikacji, materiałów promocyjnych, spotkań z interesariuszami projektu | TAK | 23% | TAK | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tablice informujących o projekcie | TAK | 23% | TAK | 8 000,00 | 1 840,00 |
| Suma | | | | | 20 000,00 | 1 840,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | Razem | |
|---------------|------------------------------------|--------------------|-----|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 1: | | | | | 45 000,00 | 10 350,00 |
| 1 | Przygotowanie studium wykonalności | TAK | 23% | TAK | 45 000,00 | 10 350,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | Razem | |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 2: | | | | | 4 257 832,00 | 979 301,35 |
| 1 | Zakup bądź wytworzenie oprogramowania | TAK | 23% | TAK | 1 991 832,00 | 458 121,35 |
| 2 | Zakup usług informatycznych | TAK | 23% | TAK | 2 266 000,00 | 521 180,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | Razem | |
|---------------|------------------------------|--------------------|-----|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 3: | | | | | 3 099 200,00 | 712 816,00 |
| 1 | Zakup niezbędnego sprzętu IT | TAK | 23% | TAK | 3 099 200,00 | 712 816,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | Razem | |
|---------------|---|--------------------|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 4: | | | | | 189 000,00 | 43 470,00 |
| 1 | Koszty utrzymania, w tym zapewnienie dostępu do sieci internet | TAK | 23% | TAK | 162 000,00 | 37 260,00 |
| 2 | Materiały niezbędne do realizacji projektu - koszty związany z realizacją usług informatycznych | TAK | 23% | TAK | 27 000,00 | 6 210,00 |

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwalifiko walny | VAT | Kwalifika cja VAT | Razem | |
|---------------|--|--------------------|-----|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Netto | VAT |
| Zadanie nr 5: | | | | | 86 000,00 | 7 360,00 |
| 1 | Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za realizację działań promocyjnych | TAK | 0% | TAK | 54 000,00 | 0,00 |
| 2 | Przygotowanie ulotek, publikacji, materiałów promocyjnych, spotkań z interesariuszami projektu | TAK | 23% | TAK | 16 000,00 | 3 680,00 |
| 3 | Tablice informujących o projekcie | TAK | 23% | TAK | 16 000,00 | 3 680,00 |
| Suma | | | | | 7 677 032,00 | 1 753 297,35 |

F2. Rodzaj wydatków**Wydatki kwalifikowane**

| Rodzaj pomocy publicznej | | |
|--------------------------|--|--------------|
| Bez pomocy publicznej | | |
| Rok | % dofinansowania | Suma |
| 2015 | 80 | 55 350,00 |
| 2016 | 80 | 2 451 636,67 |
| 2017 | 80 | 4 784 509,34 |
| 2018 | 80 | 2 138 833,34 |
| Razem | 80 | 9 430 329,35 |
| | Suma w 2015 | 55 350,00 |
| | Suma w 2016 | 2 451 636,67 |
| | Suma w 2017 | 4 784 509,34 |
| | Suma w 2018 | 2 138 833,34 |
| | Suma wydatków kwalifikowanych objętych pomocą: Bez pomocy publicznej | 9 430 329,35 |

| Rodzaj pomocy publicznej | % dofinansowania | 2015 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Bez pomocy publicznej | 80 | 55 350,00 |
| Prace przygotowawcze | | 55 350,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 |
| Usługi/wynagrodzenia | | 0,00 |
| Środki trwałe | | 0,00 |
| Inne | | 0,00 |
| Promocja projektu | | 0,00 |

| Rodzaj pomocy publicznej | % dofinansowania | 2016 |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| Bez pomocy publicznej | 80 | 2 451 636,67 |
| Prace przygotowawcze | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | 489 990,67 |
| Usługi/wynagrodzenia | | 645 546,00 |
| Środki trwałe | | 1 230 000,00 |
| Inne | | 66 420,00 |
| Promocja projektu | | 19 680,00 |

| Rodzaj pomocy publicznej | % dofinansowania | 2017 |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| Bez pomocy publicznej | 80 | 4 784 509,34 |
| Prace przygotowawcze | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | 979 981,34 |
| Usługi/wynagrodzenia | | 1 124 112,00 |
| Środki trwałe | | 2 582 016,00 |
| Inne | | 88 560,00 |
| Promocja projektu | | 9 840,00 |

| Rodzaj pomocy publicznej | % dofinansowania | 2018 |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| Bez pomocy publicznej | 80 | 2 138 833,34 |
| Prace przygotowawcze | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | 979 981,34 |
| Usługi/wynagrodzenia | | 1 104 732,00 |
| Środki trwałe | | 0,00 |
| Inne | | 44 280,00 |
| Promocja projektu | | 9 840,00 |

| Rodzaj pomocy publicznej | SUMA |
|---------------------------------|--------------|
| Prace przygotowawcze | 55 350,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 2 449 953,35 |
| Usługi/wynagrodzenia | 2 874 390,00 |
| Środki trwałe | 3 812 016,00 |
| Inne | 199 260,00 |
| Promocja projektu | 39 360,00 |
| | 9 430 329,35 |

F3. Dofinansowanie

| Rodzaj pomocy publicznej | | |
|--------------------------|--|--------------|
| Bez pomocy publicznej | | |
| Rok | % dofinansowania | Suma |
| 2015 | 80 | 44 280,00 |
| 2016 | 80 | 1 961 309,33 |
| 2017 | 80 | 3 827 607,47 |
| 2018 | 80 | 1 711 066,67 |
| Razem | 80 | 7 544 263,48 |
| | Suma w 2015 | 44 280,00 |
| | Suma w 2016 | 1 961 309,33 |
| | Suma w 2017 | 3 827 607,47 |
| | Suma w 2018 | 1 711 066,67 |
| | Suma dofinansowania objętego pomocą: Bez pomocy publicznej | 7 544 263,47 |

| Rodzaj pomocy publicznej | % dofinansowania | 2015 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Bez pomocy publicznej | 80 | 44 280,00 |
| Prace przygotowawcze | | 44 280,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 |
| Usługi/wynagrodzenia | | 0,00 |
| Środki trwałe | | 0,00 |
| Inne | | 0,00 |
| Promocja projektu | | 0,00 |

| Rodzaj pomocy publicznej | % dofinansowania | 2016 |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| Bez pomocy publicznej | 80 | 1 961 309,33 |
| Prace przygotowawcze | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | 391 992,53 |
| Usługi/wynagrodzenia | | 516 436,80 |
| Środki trwałe | | 984 000,00 |
| Inne | | 53 136,00 |
| Promocja projektu | | 15 744,00 |

| Rodzaj pomocy publicznej | % dofinansowania | 2017 |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| Bez pomocy publicznej | 80 | 3 827 607,47 |
| Prace przygotowawcze | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | 783 985,07 |
| Usługi/wynagrodzenia | | 899 289,60 |
| Środki trwałe | | 2 065 612,80 |
| Inne | | 70 848,00 |
| Promocja projektu | | 7 872,00 |

| Rodzaj pomocy publicznej | % dofinansowania | 2018 |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| Bez pomocy publicznej | 80 | 1 711 066,67 |
| Prace przygotowawcze | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | 783 985,07 |
| Usługi/wynagrodzenia | | 883 785,60 |
| Środki trwałe | | 0,00 |
| Inne | | 35 424,00 |
| Promocja projektu | | 7 872,00 |

| Rodzaj pomocy publicznej | SUMA |
|---------------------------------|---------------------|
| Prace przygotowawcze | 44 280,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 1 959 962,68 |
| Usługi/wynagrodzenia | 2 299 512,00 |
| Środki trwałe | 3 049 612,80 |
| Inne | 159 408,00 |
| Promocja projektu | 31 488,00 |
| | 7 544 263,47 |

Uzasadnienie poprawności wyliczeń poziomu wnioskowanego dofinansowania

F4. Źródła finansowania

| Nazwa źródła finansowania wydatków | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne |
|--|---------------------|------------------------|
| A. Środki wspólnotowe | 7 544 263,48 | 7 544 263,48 |
| B1. Krajowe środki publiczne, w tym: | 1 886 065,87 | 1 886 065,87 |
| B1.1 budżet państwa: | 0,00 | 0,00 |
| B1.2 budżet jednostek samorządu terytorialnego: | 0,00 | 0,00 |
| B1.3 Inne krajowe środki publiczne, w tym: | 1 886 065,87 | 1 886 065,87 |
| B1.3.1 Fundusz Pracy: | 0,00 | 0,00 |
| B1.3.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: | 0,00 | 0,00 |
| B1.3.3 Inne: | 1 886 065,87 | 1 886 065,87 |
| C. Prywatne | | |
| Suma | 9 430 329,35 | 9 430 329,35 |
| w tym EBI | 0,00 | 0,00 |

G. Oświadczenia

G1. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Tak

G2. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą się ubiegam, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego (Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej).

- Tak
 Nie dotyczy

G3. Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

- Tak
 Nie dotyczy

G4. Oświadczam, że jako członek lub reprezentant organu zarządzającego (wykonawczego), wspólnik/kierownik jednostki organizacyjnej nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

- Tak
 Nie dotyczy

G5. Oświadczam, że zobowiązuję się poddać kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie niniejszego projektu w zakresie prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli do dnia podpisania umowy o dofinansowanie została lub zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją niniejszego projektu, z zastosowaniem procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

- Tak
 Nie dotyczy

G6. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014 - 2020.

- Tak

G7. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie oraz, że zobowiązuję się do realizacji projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

- Tak

G8. Oświadczam, że realizując niniejszy projekt nie podlegam wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych. W przypadku zaistnienia okoliczności powodującej wykluczenie mnie z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub w przypadku orzeczenia wobec mnie zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niezwłocznie poinformuję o tym Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą.

- Tak

G9. Oświadczam, że niniejszy projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

- Tak

G10. Oświadczam, że nie rozpocząłem realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

- Tak

G11. Oświadczam, że niniejszy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

- Tak

G12. Oświadczam że moja inwestycja nie stanowi „dużego projektu” o którym mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

- Tak
 Nie

G14. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej niniejszego wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail. Jestem świadomy/a obowiązku zawiadomienia Instytucji Organizującej Konkurs o zmianie adresu e-mail, na który ma być przesyłana korespondencja dotycząca niniejszego wniosku o dofinansowanie.

Email

piotr.brylicki@coi.pl

- Tak

G15. Jestem świadomy odpowiedzialności kamej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

- Tak

G16. Wniosuję/nie wniosuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku.

- Tak
 Nie

Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy:

ZP. Zamówienia publiczne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| | |
|---|-----------------|
| Nazwa postępowania | |
| Wybór wykonawcy studium wykonalności | |
| Szacunkowa wartość zamówienia | 55 350,00 |
| Faktyczna lub planowana data wszczęcia postępowania | 07-09-2015 |
| Tryb zamówienia | ZapoytanieOCene |
| Faktyczny lub przewidywany czas wyłonięcia wykonawcy | 30 |
| Faktyczny lub przewidywany termin wykonania zamówienia | 26-10-2015 |
| Wartość umowy z wykonawcą | 55 350,00 |
| Faktyczna lub planowana wartość wydatków kwalifikowanych w zamówieniu | 55 350,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| Nazwa postępowania | |
| Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia | |
| Szacunkowa wartość zamówienia | 9 335 619,35 |
| Faktyczna lub planowana data wszczęcia postępowania | 04-04-2016 |
| Tryb zamówienia | PrzetargNieograniczny |
| Faktyczny lub przewidywany czas wyłonięcia wykonawcy | 60 |
| Faktyczny lub przewidywany termin wykonania zamówienia | 30-03-2018 |
| Wartość umowy z wykonawcą | 9 335 619,35 |
| Faktyczna lub planowana wartość wydatków kwalifikowanych w zamówieniu | 9 335 619,35 |

H. Wykaz załączników

| Id | Nazwa załącznika |
|----|---|
| 1 | AnalizaFinansowa.xls |
| 2 | PełnomocnictwoBrylicki.PDF |
| 3 | bilans2012.pdf |
| 4 | bilans2013.pdf |
| 5 | bilans2014.pdf |
| 6 | OświadczenieNieruchomosc.PDF |
| 7 | PorozumienieCeglow.pdf |
| 8 | PorozumienieKaluszyn.pdf |
| 9 | PorozumienieSokolow.pdf |
| 10 | PorozumienieSokolowCzerwonka.pdf |
| 11 | PorozumienieSokolowRepki.pdf |
| 12 | PorozumienieSokolowSkibniewo.pdf |
| 13 | PorozumienieSokolowWyrozeby.pdf |
| 14 | ankietaVAT.PDF |
| 15 | AnkietaSrodowisko.PDF |
| 16 | StudiumWykonalnoscipoprawione.pdf |
| 17 | OOSpoprawione.PDF |
| 18 | PismoPrzewodnieOcenaFormalna.PDF |
| 19 | Ceglow-Aneks.pdf |
| 20 | Czerwonka-aneks.PDF |
| 21 | Kaluszyn-aneks.PDF |
| 22 | Repki-aneks.PDF |
| 23 | Skibniew-aneks.PDF |
| 24 | Wyrozeby-aneks.PDF |
| 25 | karta-zmian.PDF |
| 26 | Pismo-przewodnie.PDF |
| 27 | StudiumWykonalnoscipoprawione20160331.pdf |
| 28 | Zalacznik_nr_2_Harmonogram_Platnosc.PDF |
| 29 | Oświadczenie_Beneficjenta_o_wybranej_formie_dokonywania_rozliczen.PDF |
| 30 | Oświadczenie_o_zapoznaniu.PDF |
| 31 | Zal_nr_3_Harmonogram_Rzeczowo_Finansowy.PDF |
| 32 | OświadczenieNieruchomosc.PDF |
| 33 | Oświadczenie_nieruchomosc_1.pdf |
| 34 | Oświadczenie_nieruchomosc_2.pdf |
| 35 | Oświadczenie_nieruchomosc_3.pdf |
| 36 | Oświadczenie_nieruchomosc_4.pdf |
| 37 | Oświadczenie_nieruchomosc_5a.pdf |
| 38 | Oświadczenie_nieruchomosc_5b.pdf |
| 39 | Oświadczenie_nieruchomosc_6.pdf |
| 40 | Harmonogram Realizacji ZP.PDF |
| 41 | Oświadczenie_Beneficjenta_VAT.PDF |
| 42 | Oświadczenie_o_rachunku_bankowym.PDF |

| | |
|----|--|
| 43 | PODATKI.PDF |
| 44 | REGON.PDF |
| 45 | VAT.PDF |
| 46 | ZUS.PDF |
| 47 | PelnomocnictwoBrylicki.PDF |
| 48 | Harmonogram_rz-f.PDF |
| 49 | nieruchomosci.pdf |
| 50 | Oplata-srodowiskowa.PDF |
| 51 | Oswiadczenie-o-fomie-dokonywania-rozliczen.PDF |
| 52 | Oswiadczenie-o-rachunku-bankowym.PDF |
| 53 | Oswiadczenie-VAT.PDF |
| 54 | Pelnomocnictwo-Brylicki.PDF |
| 55 | umowy NFZ 2016.PDF |
| 56 | SL2014.PDF |